



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

তথ্য মন্ত্রণালয়

তথ্য ভবন

১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০

[www.dfp.gov.bd](http://www.dfp.gov.bd)

### উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা (ক্যালেন্ডার)

ক্র. নং	উদ্ভাবনী নাম	জুলাই' ২০২০	আগস্ট' ২০২০	সেপ্টেম্বর' ২০২০	অক্টোবর' ২০২০		নভেম্বর' ২০২০		ডিসেম্বর' ২০২০		জানুয়ারি' ২০২০		ফেব্রুয়ারি' ২০২০		মার্চ' ২০২০	এপ্রিল' ২০২০	মে' ২০২০	জুন' ২০২০	মন্তব্য
					সিদ্ধান্ত গ্রহণ	বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ	পরিবীক্ষণ	পরিবীক্ষণ	পরিবীক্ষণ	পরিবীক্ষণ	পরিবীক্ষণ	পরিবীক্ষণ							
০১	সকল ছুটি ই-ফাইলিং এ সম্পন্ন	--	--	--	২০.১০.২০২০	০১.১১.২০২০	০১.১২.২০২০	০৫.০১.২০২০	১০.০২.২০২০	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
০২	ডে-কেয়ার সেন্টারে সিনি ক্যামেরা স্থাপন	--	--	--	২০.১০.২০২০	০১.১১.২০২০	০১.১২.২০২০	০৫.০১.২০২০	১০.০২.২০২০	--	--	--	--	--	--	--	--	--	পরিকল্পনায় রয়েছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি।
০৩	অনলাইন ও অফলাইন সুবিধাসম্পন্ন মোবাইল অ্যাপস তৈরি	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
০৪	নৈমিত্তিক ছুটির হিসাব সংক্রান্ত অ্যাপস তৈরি।	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

০১/১১/২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
সংস্কায়ী পরিচালক (প্রকাশনা)  
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর  
তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।