


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা।
www.dfp.gov.bd

ন ১৫.৫৭.০০০০.০০১.২০.০০১.২৪ ২৭৫

তারিখ: ২৫ আষাঢ় ১৪৩১
১০ জুলাই ২০২৪

বিষয়: ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট, ক্রয় পরিকল্পনা ও রাজস্ব প্রাপ্তির প্রান্তিক ভিত্তিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০২৪ এবং জানুয়ারী-মার্চ ও এপ্রিল-জুন/২০২৫) বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রেরণ।
সূত্র: তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের বাজেট-১ শাখার ০৪ জুলাই ২০২৪ তারিখের ১৫.০০.০০০০.০১৬.২০.০০৫.২৩-১৭৭ সংখ্যক পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সদয় দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, অত্র অধিদপ্তরের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট, ক্রয় পরিকল্পনা ও রাজস্ব প্রাপ্তির প্রান্তিক ভিত্তিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০২৪ এবং জানুয়ারী- মার্চ ও এপ্রিল-জুন/২০২৫) বাস্তবায়ন পরিকল্পনা এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।


১৫/০৭/২৪

আকতার হোসেন
মহাপরিচালক

ফোন: ৮৩৩১০৩৪

ই-মেইল: dg@dfp.gov.bd

সিনিয়র সচিব
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।
[দৃ:আ. সহকারি সচিব, বাজেট-১ শাখা]

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2024-2025)
Ministry/Division: MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING
Agency: DEPARTMENT OF FILMS AND PUBLICATIONS
Procuring Entity Name: DIRECTOR GENERAL


(Amount of thousand taka)

Sl No	Description of procurement package goods	Unit	Qty	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lac)	Time code for process	Not used in goods	Invite/ Advertise tender	Tender Opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time of Completion of contract

1	Printing books of Sachitra Bangladesh	1	120000	E-GP	DG:DFP	GOB	86.00			10-07-24	25-07-24	20-08-24	25-08-24	25-08-24	01-09-24	10-10-24	90 days	
2	Printing books of Bangladesh Quaterly	1	12000	E-GP	DG:DFP	GOB	76.00			10-07-24	25-07-24	20-08-24	25-08-24	25-08-24	01-09-24	10-10-24	90 days	
3	Printing Books of Monthly Nabarun	1	135000	E-GP	DG:DFP	GOB	12.00			10-07-24	25-07-24	20-08-24	25-08-24	25-08-24	01-09-24	10-10-24	90 days	
4	Adhoc Publications	1	111700	OTM/LTM	DG:DFP	GOB	76.00			01-07-2024 to 30-06-2025								1 year
5	3211125- Supplement for National Day	1	1	As per G O of the Ministry of Information and Broadcasting	DG:DFP	GOB	241450			01-07-2024 to 30-06-2025								1 year
6	3211126 Audio video/ film production	1		As per G O of the Ministry of Information and Broadcasting	DG:DFP	GOB	1,60.00			01-07-2024 to 30-06-2025								1 year
7	3211102 Cleaning and Washing	1	2	RFQ	DG:DFP	GOB	4.00			01-09-24	08-09-24	09-09-24	10-09-24	11-09-24	12-09-24	15-09-24	14 days	
8	3255105 Other stationery	1	1	LTM	DG:DFP	GOB	4.00			01-01-25	14-01-25	15-01-25	16-01-25	19-01-25	20-01-25	21-01-25	21 days	
9	3256103 Consumable items	1		DPM/LTM	DG:DFP	GOB	1200			01-07-2024 to 30-06-2025								1 year
10	3256106 Uniforms	1	1	LTM	DG:DFP	GOB	5.50			02-09-24	15-09-24	17-09-24	19-09-24	22-09-24	22-09-24	23-09-24	21 days	
11	*3256105 Raw materials and spare parts of film section	1	1	LTM	DG:DFP	GOB	10.00			02-09-24	15-09-24	17-09-24	19-09-24	22-09-24	22-09-24	23-09-24	21 days	

১৫/০৯/২৪
 ডি. জি. এ. ডি. (সি. এ. ডি.)
 ডি. জি. এ. ডি. (সি. এ. ডি.)
 ডি. জি. এ. ডি. (সি. এ. ডি.)
 ডি. জি. এ. ডি. (সি. এ. ডি.)

Sl. No.	Description of procurement package goods	Unit	Qty	Procurement method & type	Contract approving authority	Source of funds	Estimated cost in taka (lac)	Time code for process	Not used in goods	Invite/ Advertise tender	Tender Opening	Tender evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time of Completion of contract
12	Events/Festivals 3257301	1	4	LTM/RFQ/DBM	DG:DFP	GOB	17.00										1 year
13	3231301 Training	1	-		DG:DFP	GOB	35.00										1 year
14	3211111 Seminar/ Conference	1	-		DG:DFP	GOB	6.00										1 year
15	3258102 Furniture (rapier)	1	1	LTM/DPM	DG:DFP	GOB	3.00										1 year
16	3258105 Equipment's servicing	1	1	OTM	DG:DFP	GOB	77.00										90 days
17	3258119 Electrical Installations	1	1	LTM	DG:DFP	GOB	3.00										21 days
18	*4112202 Computers and accessories	1	2	EGP	DG:DFP	GOB	20.00										90 days
19	4112302 Camera and accessories	1	2	OTM LTM	DG:DFP	GOB	30.00										90 days
20	4112303 Electrical equipment	1	2	LTM RFQ	DG:DFP	GOB	5.00										21 days
21	4112305 Firefighting equipment	1	2	RFQ/DPM	DG:DFP	GOB	5.00										14 days
22	*4112310 Office equipment	1	1	LTM	DG:DFP	GOB	5.00										21 days
23	3112314 Furniture	1	3	EGP EGP EGP	DG:DFP	GOB	35.00										90 days


 Md. O. S. Khan
 সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
 ই-গভর্নেন্স (স্বাস্থ্য)
 ডিভিশন ও প্রোগ্রামিং অফিস
 ডি.এ.স. হাসপাতাল, ঢাকা